

## Protections phoniques et élargissement de l'A13 entre les RD 307 et 321



Travaux gênants  
merci de votre  
compréhension

### > Travaux de jour

- jusqu'au 31 mai

### > Avenue de Verdun

- les nuits du 21 et 22 mai
- les nuits du 29 et 30 mai
- le samedi 31 mai
- les nuits du 2 et 3 juin

### > Avenue Duchesne

- les nuits du 14 et 15 mai
- les nuits du 19 et 20 mai

> RECONSTRUCTION ET ÉLARGISSEMENT DES OUVRAGES D'ART

## Travaux de démolition

*La réalisation du soubassement des protections phoniques au droit de la résidence du Bel Ebat et la reconstruction et l'élargissement des ouvrages de franchissements des RD 307 et 321 côté nord d'A13 nécessitent d'important travaux de démolition au cours du mois de mai 2008.*

Les travaux au sud de l'A13 sont en cours d'achèvement. La circulation a été basculée en deux temps, les nuits des 28 avril et 5 mai, sur le premier tiers des ouvrages de franchissements des RD 307 et 321 nouvellement construits. Côté nord, le deuxième tiers des ouvrages existants doit être démolé pour permettre leur reconstruction et leur élargissement avec mise en place des protections phoniques. Pour des raisons de sécurité ces travaux nécessitent des fermetures ponctuelles de circulation sur les routes départementales que le maître d'ouvrage et les entreprises s'efforcent de répartir au mieux entre les nuits et week-end pour limiter la gêne aux usagers et aux riverains.

La réalisation du soubassement des protections phoniques au droit de la résidence du Bel Ebat nécessite la démolition de l'ancienne chaussée nord d'A13 entre les deux ouvrages et la mise en place d'un soutènement provisoire côté RD 307.


Ces travaux s'effectuent principalement de jour depuis le 6 mai et devraient s'achever au 30 mai. Des forages seront néanmoins nécessaires les nuits des 13, 14 et 15 mai sous fermeture des voies lente et médiane d'A13 en direction de la province.

Merci de votre compréhension.



d'infos

[www.a13-yvelines.fr](http://www.a13-yvelines.fr)



> DÉROULEMENT DES TRAVAUX

# L'échelonnement des phases sensibles du chantier

La dépose des poutres des anciens tabliers impose la coupure de la circulation sur la RD concernée.

Les travaux exigeant la fermeture de la RD 321 (avenue Duchesne) se concentreront sur les nuits des 13 et 14 mai, puis des 19 et 20 mai.

Ceux sur la RD 307 (avenue de Verdun) seront plus longs car le pont est plus large. Ils se dérouleront les nuits des 21, 22, 29, 30 mai, se poursuivront la journée du samedi 31 mai et s'achèveront les nuits du 2 et 3 juin.

D'autres phases de travaux ultérieures demanderont aussi des fermetures de circulation. Pour rester informé(e)s, inscrivez-vous au service gratuit de la lettre d'information électronique sur le site [A13-yvelines.fr](http://A13-yvelines.fr).



Dépose des poutres et évacuation par camion

Le forage des couches supérieures de chaussée pour la mise en place de la berlinoise peut générer des vibrations



Les travaux côté sud donnent une idée des techniques employées

Une berlinoise similaire doit être mise en œuvre du côté RD 307



Démolition au brise-roche des entretoises

